



— CONFIDENCIAL —

DOCUMENTOS PARA FIRMAR

Informe Final de Cumplimiento

*Ley Marco de Ciberseguridad N°21.663 — Implementación del
Sistema de Gestión de Ciberseguridad*

INFORME FINAL · V1.0

ORGANIZACIÓN	Laboratorio Clínico ACLIN Ltda.
NORMATIVA APLICABLE	Ley Marco de Ciberseguridad N°21.663
PROYECTO	Implementación del Sistema de Gestión de Ciberseguridad
FECHA DE EMISIÓN	2026
AUDITOR EXTERNO	Jaime Gómez Ayala
VERSIÓN	1.0
NIVEL DE CUMPLIMIENTO	87% — Cumplimiento Parcial
CLASIFICACIÓN	Confidencial — Uso Interno

1. Introducción

El presente informe certifica la implementación del Sistema de Gestión de Ciberseguridad del Laboratorio Clínico ACLIN Ltda. conforme a los requisitos de la Ley Marco de Ciberseguridad N°21.663. El documento consolida los resultados del diagnóstico, la implementación de controles, la remediación de hallazgos y la validación del cumplimiento normativo. Dos controles permanecen pendientes de acción por parte de ACLIN.

2. Alcance del Proyecto

El proyecto abarcó la revisión e implementación de controles de ciberseguridad en toda la infraestructura tecnológica del laboratorio: servidores, redes, estaciones de trabajo, aplicaciones clínicas (LIS), servicios en la nube y gestión de proveedores tecnológicos críticos.

3. Período Evaluado

Octubre 2025 – Abril 2026. Las evidencias operativas cubren la totalidad del período. Las actividades de mejora continua se mantienen activas dentro del plan anual de ciberseguridad.

4. Controles Implementados y Validados

- Política general de ciberseguridad aprobada y vigente.
- Estructura de gobernanza y Comité de Ciberseguridad constituido formalmente.
- Nombramiento del Encargado de Ciberseguridad formalizado.
- Matriz de roles y responsabilidades (RACI) documentada.
- Políticas y procedimientos de seguridad de la información implementados.
- Gestión de incidentes y registro de eventos de seguridad operativos.
- Planes de continuidad operacional y recuperación ante desastres validados.
- Metodología de análisis de riesgos ISO 27005 implementada.
- Inventario de activos críticos formalizado y vigente.
- Programa de capacitación ejecutado — 100% del personal certificado.
- SIEM y monitoreo centralizado operativos.
- Encriptación AES 256+ validada en repositorios de datos de pacientes.

- Procedimiento de escalación ANCI según plazos del Art. 24 implementado.

MFA no implementado por ACLIN — Control técnico pendiente de implementación (Art. 12 Ley 21.663).

Contratos con terceros y proveedores no entregados por ACLIN — Pendiente de regularización.

5. Nivel de Cumplimiento

Conforme a la evaluación documental y auditoría interna del período, el sistema alcanza un nivel de **87% de conformidad** con la Ley Marco N°21.663 — 28 de 30 requisitos verificados como conformes.

Los hallazgos identificados fueron en su mayoría remediados: 3 críticos (15 días), 6 altos (30 días), 8 medios (60 días) y 4 bajos (90 días). El hallazgo H-004 (MFA) y contratos con terceros permanecen pendientes.

6. Fortalezas del Sistema Implementado

- Governance estructurado con Comité activo y toma de decisiones documentada.
- Marco documental robusto alineado con Ley 21663, ISO 27001 e ISO 27005.
- Capacitación integral: 100% del personal con competencias certificadas.
- Continuidad operacional validada mediante simulacros completados.
- Infraestructura técnica parcialmente endurecida: cifrado, monitoreo y SIEM activos.

7. Compromisos de Mejora Continua

- **Implementar MFA en todos los sistemas críticos (Art. 12) — ACCIÓN URGENTE.**
- **Entregar contratos con terceros y proveedores al auditor externo — ACCIÓN URGENTE.**
- Auditoría interna anual conforme a ISO 19011.
- Simulacro BCP/DRP anual con documentación de resultados.
- Actualización de políticas y procedimientos ante cambios normativos o tecnológicos.

- Revisión trimestral de la matriz de riesgos por el Comité de Ciberseguridad.

8. Conclusión

El Laboratorio Clínico ACLIN Ltda. ha alcanzado un nivel de cumplimiento del 87% con los requisitos de la Ley Marco N°21.663. El sistema de gestión se encuentra operativo y validado en la mayoría de sus controles, sujeto a la resolución de 2 ítems pendientes por parte de ACLIN.

Nota: 2 controles permanecen PENDIENTES por acción de ACLIN: MFA (Art.12) y contratos con terceros. La conformidad normativa total está sujeta a su resolución.

FIRMAS

CARGO	NOMBRE	FIRMA Y FECHA
Auditor Externo	Jaime Gómez Ayala (RUT 16.302.178-1)	_____
Presidente Comité de Ciberseguridad	M. Ignacia Tapia Baldassare	_____
CISO / Representante Área TI	Paulina Tapia Hernández	_____
Presidente / CEO de ACLIN	Marcelo Tapia Carrere	_____

Fecha de emisión: 15 / 03 / 2026